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УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.

	1. 
	Основоположником метода проектов в обучении был:
1. К.Д. Ушинский;
2. Дж. Дьюи;
3. Дж. Джонсон;
4. Коллингс


	2. 
	Проект – уникальная деятельность, имеющая начало и ______ во времени, направленная на достижение определенного результата/цели, создание определённого, уникального продукта или услуги при заданных ограничениях по ресурсам и срокам.
Ответ: конец

	3. 
	Соотнесите определения и типы проектов
	Определения
	Типы проектов

	а.  совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся-партнеров, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата по решению какой-либо проблемы, значимой для участников проекта; 
	1.  социальный проект;

	б.  это совместная учебно-познавательная творческая или игровая деятельность учащихся-партнеров, организованная на основе ресурсов информационно-коммуникационных технологий (например, Интернет), имеющая общую цель, согласованные методы и способы деятельности, и направленная на достижение общего результата по решению какой-либо проблемы, значимой для участников проекта. 
	2.  учебный проект;

	в.  Самостоятельная деятельность обучающихся, направленная на практическое решение общественно-значимой проблемы, способствующая взаимодействию школьного сообщества с властными структурами и общественностью; 
	3.  телекоммуникационный проект.


Ответ: а-2, б-3, в-1.

	4. 
	Со слова какой части речи формулируется цель проекта:
1. глагол;
2. прилагательное;
3. существительное;
4. наречие.


	5. 
	Шаги, которые необходимо сделать для достижения цели– это _____ проекта.
Ответ: задачи

	6. 
	Соотнесите этапы работы над проектом с содержанием деятельности
	Этапы работы над проектом
	Содержание деятельности

	а.  Погружение в проект. 
	1.Рефлексия.

	б. Организационный
	2. Поиск необходимой информации; сбор данных, изучение теоретических положений, необходимых для решения поставленных задач; изучение соответствующей литературы, проведение опроса, анкетирования по изучаемой проблеме и т.д.; изготовление продукта.

	в.  Осуществление деятельности. 
	3. Формулируются проблемы, которые будут разрешены в ходе проектной деятельности.

	г. Оформление результатов проекта и презентация
	4. Способы обработки полученных данных; демонстрация творческой работы. 

	д.  Обсуждение полученных результатов. 
	5. Определение направления работы, распределение ролей; формулировка задачи для каждой группы; способы источников информации по каждому направлению; составление детального плана работы.


Ответ: а-3, б-5, в-2, г-4, д-1

	7. 
	Какие из перечисленных видов деятельности относятся к проектной деятельности?
1. написание технического задания
2. ведения занятий по английскому языку в аудитории
3. организация учений по пожарной безопасности
4. ремонт стиральной машины

	8. 
	Какие из перечисленных видов деятельности относятся к операционной деятельности?
1. разработка программного продукта
2. разработка мастер-класса по съемке короткометражных фильмов
3. обслуживание клиентов
4. разработка мастер-класса по подготовке программного продукта

	9. 
	Определите, какая из следующих ролей лишняя:
1. руководитель проекта
2. копирайтер
3. технический писатель
4. вдохновитель
5. системный аналитик

	10. 
	Матрица ответственности определяет степень ответственности участников за _________ работ проекта.
Ответ: выполнение


	11. 
	Команда проекта – это  временная рабочая группа, выполняющая работы по проекту и ответственная перед ___________ проекта за их выполнение.
Ответ: руководителем

	12. 
	Разработка матрицы ответственности: задача должна иметь исполнителя и ____________________.
Ответ: руководителя

	13. 
	Разработка матрицы ответственности. Одна роль может брать на себя больше _______степени ответственности.
Ответ: одной

	14. 
	____________ в проекте это - телефонные звонки исполнителю проекта, совещания, разговор с заказчиком.
Ответ: коммуникации

	15. 
	Верно ли данное утверждение: "Взаимодействие между Исполнителями и Заказчиком является частью коммуникаций в проекте?" (верно/неверно).
Ответ: верно 

	16. 
	Укажите, является ли следующее решение для организации коммуникаций эффективным - "Для обсуждения рабочих вопросов и решения вопросов с Заказчиком используется общий чат" (верно/неверно).
Ответ: неверно

	17. 
	________ коммуникаций – это компонент плана управления проектом, описывающий, как будет происходить планирование, структурирование, мониторинг и контроль коммуникации по проекту.
Ответ: план 

	18. 
	Типовая система управления включает: организационную _______ и роли в проекте.
Ответ: структуру

	19. 
	В план коммуникаций входят: перечень информационных каналов взаимодействия участников, перечень регулярных ___.
Ответ: совещаний

	20. 
	Утверждение, формулирующее общие результаты, которых хотелось бы добиться в процессе выполнения проекта - это _______проекта.
Ответ:  цель 

	21. 
	Комплексное выполнение всех описанных в проекте действий, которые направлены на достижение его целей – это __________ проекта.
Ответ: реализация

	22. 
	Сходства и различия Проекта и Процессной деятельности: процессы в них однотипны и цикличны, но проект уникален по своей цели и методам реализации, а также имеет четкие срока ______ и окончания.
Ответ: начала

	23. 
	Командная работа и чувство сопричастности, сокращение линий коммуникации - это преимущество проектной _________ структуры.
Ответ: организационной

	24. 
	Процессы организации и проведения контроля качества проекта – это промежуточный и итоговый ______ качества с составлением отчетов.
Ответ: контроль

	25. 
	Метод освоенного объема дает возможность выявить, отстает или опережает реализация проекта в соответствии с графиком, а также подсчитать перерасход или экономию проектного ________.
Ответ: бюджета

	26. 
	Какая часть ресурсов расходуется на начальном этапе реализации проекта?
1. 9-15 %
2. 15-30 %
3. до 45 %
4. 50%

	27. 
	На реализацию проекта сильнее всего влияют ________ и правовые факторы.
Ответ: экономические 

	28. 
	Отличительная особенность инвестиционных проектов: высокая _________неопределенности и рисков.
Ответ: степень

	29. 
	Веха – это знаковое событие в реализации проекта, которое используется для контроля за __________ его реализации.
Ответ: ходом

	30. 
	 ______ проекта – это физические и юридические лица, непосредственно задействованные в проекте или чьи интересы могут быть затронуты в ходе выполнения проекта.
Ответ: участники

	31. 
	 Инициация проекта является стадией в процессе управления проектом, по итогам которой санкционируется ______ проекта.
Ответ: начало

	32. 
	Объемы проектных работ и их содержание, совокупность товаров и услуг, производство (выполнение) которых необходимо обеспечить как результат выполнения проекта – это предметная __________ проекта.
Ответ: область

	33. 
	Для оптимизации в сторону сокращения сроков реализации проекта предназначен  __________критического пути.
Ответ: метод

	34. 
	Визуальная   декомпозиция проекта – это наглядное изображение в виде графиков и схем всей иерархической ________работ проекта.
Ответ: структуры

	35. 
	Каким критерием не оценивается хорошо сформулированная цель проекта?
1. ограниченная 
2. однозначно воспринимаемая всеми участниками 
3. измеримая
4. достижимая в заданных условиях

	36. 
	Выберите, что из нижеперечисленного относится к признакам классификации проектов:
1. применении новых технологий
2. основные сферы деятельности, в которых осуществляется проект
3. продолжительность периода осуществления проекта
4. характер предметной области проекта


	37. 
	Выберите лишнее. Типы проектов по содержанию:
1. монопредметный,
2. деятельностный,
3. индивидуальный,
4. метапредметный.


	38. 
	Компонентами творческой деятельности не являются:
1. интуиция,
2. фантазия,
3. воображение,
4. строгое следование инструкции.


	39. 
	Соотнесите определения и типы проектов.
	Определения
	Типы проектов

	а.  совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся-партнеров, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата по решению какой-либо проблемы, значимой для участников проекта; 
	1.  социальный проект;

	б.  это совместная учебно-познавательная творческая или игровая деятельность учащихся-партнеров, организованная на основе ресурсов информационно-коммуникационных технологий (например, Интернет), имеющая общую цель, согласованные методы и способы деятельности, и направленная на достижение общего результата по решению какой-либо проблемы, значимой для участников проекта. 
	2.  учебный проект;

	в.  самостоятельная деятельность обучающихся, направленная на практическое решение общественно-значимой проблемы, способствующая взаимодействию школьного сообщества с властными структурами и общественностью; 
	3.  телекоммуникационный проект.


Ответ: а-2, б-3, в-1.


	40. 
	Достижимость _______ проекта обозначает, что она должна быть реалистичной.
Ответ:  цели

	41. 
	Установите последовательность деятельности в процессе работы над проектом.
а) исправлять ошибки;
б) выдвигать идеи и выполнять эскизы;
в) подбирать материалы и инструменты;
г) подсчитывать затраты;
д) оценивать свою работу;
е) организовывать своё рабочее место;
ж) изготовлять вещи своими руками.
Ответ: б, в, е, ж, г, а, д.

	42. 
	Вид проекта с доминирующей ролью обучающихся –  это _________ проект. 
Ответ: поисковый

	43. 
	Установите, к какому этапу работы над творческим проектом относятся перечисленные виды деятельности.
	Этап
	Деятельность

	А. Мотивационный 
	1.Сбор и уточнение информации, обсуждение альтернатив

	Б. Планирование
	2.Постановка проблемы, определение темы и целей проекта

	В. Информационно-аналитический
	3.Обработка полученной информации, отбор. Решение промежуточных задач. Формулировка выводов.

	Г. Выполнение проекта
	4.Обсуждение плана действий. Обмен мнениями и согласование интересов. Выдвижение первичных идей и разрешение спорных вопросов; распределение ролей.

	Д. Заключительный 
(защита проекта)
	5.Анализ выполнения проекта.

	Е. Рефлексивный
	6.Представление полученных результатов, демонстрация приобретенных знаний и умений. 


Ответ: А-2,  Б-4, В-1, Г-3, Д-6, Е-5.

	44. 
	Информационный _______ – это сбор информации о каком-либо объекте или явлении, анализ, обобщение информации. 
Ответ: проект

	45. 
	Слово «проект» в буквальном переводе обозначает:
1. самый главный,
2. предшествующий действию,
3. брошенный вперед;
4. первоочередной

	46. 
	Исследовательская деятельность – это деятельность, связанная с решением творческих_________, с заранее неизвестным результатом и предполагающая наличие основных этапов.
Ответ: задач

	47. 
	Назовите типовую ошибку при формулировании цели проекта.
1. цель включает много задач,
2. цель не предполагает результат,
3. цель не содержит научных терминов.
4. цель решает социальные задачи


	48. 
	Непосредственное решение реальной прикладной задачи и получение социально-значимого результата – это особенности _______проекта.
Ответ: прикладного 


	49. 
	Результатами (результатом) осуществления проекта является (являются): 
1. формирование специфических умений и навыков проектирования;
2. личностное развитие обучающихся (проектантов);
3. подготовленный продукт работы над проектом;
4. все вышеназванные варианты.


	50. 
	Выберите лишнее. Типы проектов по продолжительности: 
1. смешанные;
2. краткосрочные;
3. годичные
4. мини-проекты.



